

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 23 сентября 2019 года № 370-р
с.Гордеевка

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Гордеевского района № 140-р от 17 апреля 2019г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы»:


1. Дорожную карту по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы» на 2019 год утвержденную распоряжением администрации 15а-р от 10 января 2019г. с изменениями от 17 апреля 2019г. №370-р изложить в новой редакции.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Гордеевского района – Н.М. Литвин.

Глава администрации района



Л.И. Убогова

«Дорожная карта»



По реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Прием заявок (предложений) от заинтересованных лиц по включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2022 годы» общественных и дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2019 году.	с 10.01.2019г. по 09.02.2019г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района.
2	Заседание общественной комиссии, по включению территорий (дворовых, общественных) в муниципальную программу подлежащих благоустройству в 2019 году.	12 февраль 2019 г.	Общественная комиссия.
3	Утверждение дизайн-проектов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2022 годы» территорий подлежащих благоустройству в 2019 году.	12 февраль 2019 г.	Комитет по управлению имуществом Гордеевского района, отдел по экономической политике администрации Гордеевского района.
4	Общественное обсуждение дизайн-проектов и изменений вносимых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2022 годы»	с 19.02.2019г. по 26.03.2019г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, общественная комиссия.

5	Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2022 годы»	27 марта 2019г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, общественная комиссия.
6	Подготовка сметной документации на торги	до 12 апреля 2019г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района.
7	Направление сметной документации в АУБО "Государственная экспертиза проектов Брянской области"	12 апреля 2019 г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района.
8	Заключение договора об оказании услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости с АУБО "Государственная экспертиза проектов Брянской области"	16 апреля 2019 г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района.
9	Получение положительного заключения от АУБО "Государственная экспертиза проектов Брянской области"	13 мая 2019г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района.
10	Дата внесение изменений в план закупок	08 мая 2019 г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района
11	Дата объявления торгов	22 мая 2019 г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района
12	Дата окончания торгов	2 июня 2019 г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района

13	Дата заключения контракта	11 июня 2019г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района
14	Контроль за размещением оборудования и выполнением работ подрядной организацией по благоустройству общественной территории.	июнь-сентябрь 2019г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района, глава Гордеевского сельского поселения.
15	Приемка выполненных работ и подписание актов КС-2, КС-3	сентябрь 2019г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района, глава Гордеевского сельского поселения, комиссия, созданная для приемки выполненных работ.