

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27 марта 2020 года № 105-р
с.Гордеевка

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Гордеевского района № 8а-р от 10 января 2020г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы»:

1. Внести изменения в дорожную карту по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Гордеевского района – Н.М. Литвин.

Глава администрации района



Л.И. Убогова

Утверждена распоряжением
администрации Гордеевского
района № 105-р от 27 марта 2020г.

«Дорожная карта»

По реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Прием заявок (предложений) от заинтересованных лиц по включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы» общественных и дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2020 году.	с 10.01.2020г. по 09.02.2020г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района.
2	Заседание общественной комиссии, по включению территорий (дворовых, общественных) в муниципальную программу подлежащих благоустройству в 2020 году.	12 февраля 2020 г.	Общественная комиссия.
3	Утверждение дизайн-проектов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы» территорий подлежащих	12 февраля 2020 г.	Комитет по управлению имуществом Гордеевского района, отдел по экономической политике администрации Гордеевского района.

	благоустройству в 2020 году.		
	Общественное обсуждение дизайн-проектов и изменений вносимых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы»	с 12.02.2020г. по 12.03.2020г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, общественная комиссия.
4	Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы»	16 марта 2020г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, общественная комиссия.
5	Подготовка сметной документации на торги	февраль 2020г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района.
6	Направление сметной документации в АУБО "Государственная экспертиза проектов Брянской области"	февраль 2020 г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района.
7	Получение положительного заключения от АУБО "Государственная экспертиза проектов Брянской области"	4 марта 2020г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района.
8	Дата внесения изменений в план график	5 марта 2020 г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района

10	Дата объявления торгов	10 марта 2020 г. .	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района
11	Дата окончания торгов	18 марта 2020г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района
12	Дата заключения контракта	30 марта 2020г.	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района
13	Контроль за размещением оборудования и выполнением работ подрядной организацией по благоустройству дворовых и общественных территорий.	Апрель-июль	Отдел по экономической политике администрации Гордеевского района, инженер по надзору за строительством администрации Гордеевского района, глава Гордеевского сельского поселения.